

ПРОТОКОЛ
заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

02.04.2024

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 «г», пом. 150.

Форма: заочная.

Начало голосования: **28.03.2024 с 14.00**, окончание голосования: **01.04.2024 до 17.00**.

Приём опросных листов по адресу электронной почты СА «КС»: 09cro@mail.ru, либо по адресу: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150.

Уведомление от 19.03.2024 исх. №76 направлено заинтересованным лицам 19.03.2024 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении либо в период членства в СА «КС».

Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 28.03.2024 – 5 человек.

В голосовании приняли участие члены Контрольной комиссии: Пуртов Е.А., Воронов Е.Н., Пономарев К.В., Бутенко В.Г. Береснев С.Н., что составляет 100% от общего количества членов комиссии. Решения, принятые Контрольной комиссией, являются правомочными.

Подсчет голосов и протокол ведет ответственный секретарь Контрольной комиссии – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС» Александрова М.В.

Список аббревиатур и сокращений по тексту протокола см. приложение 1.

Повестка заседания:

Вопрос 1. Рассмотрение материалов проверок, по которым ранее Контрольной комиссией установлен срок для устранения нарушений.

Вопрос 2. Рассмотрение материалов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2024 год (январь, февраль 2024).

Вопрос 3. Рассмотрение информации, переданной в СА «КС» Стройнадзором/Ростехнадзором в отношении организаций – членов СА «КС», о выявленных нарушениях при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства.

Вопрос 4. Рассмотрение материалов проверок, проведенных в соответствии с Планом проверок на 2024 год: по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2023 года; по соответствию фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО) за 2023 год.

Вопрос 5. Рассмотрение материалов внеплановых проверок организаций – членов СРО (обращение).

Вопрос 1. Рассмотрение материалов проверок, по которым ранее Контрольной комиссией установлен срок для устранения нарушений.

Александрова М.В. проинформировала комиссию о действии/бездействии организаций по устранению нарушений в срок до 25.03.2024, для приведения своей деятельности в соответствие обязательным требованиям Ассоциации.

Результат на 27.03.2024:

Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»:

1.1. ООО «АльянсСтройПроект» (0393):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
01.02.2023 плановая	<i>1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i>		
	1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО в отношении ОКС - не подтвержден кадровый состав – <i>устранено 26.01.2024.</i>	03.08.2023	устранено
	<i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС</i>	20.11.2023	
	1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО в отношении ООиТС, УО - не подтвержден кадровый состав – <i>устранено 26.01.2024.</i>	29.01.2024 25.03.2024	устранено

	1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов - отсутствует действующее УПК у одного заявленного специалиста – <i>устранено 05.02.2024</i>		устранено
--	--	--	-----------

Проект решения: утвердить результаты проверки от 01.02.2023 ООО «АльянсСтройПроект» (0393), по результатам плановой проверки признать ООО «АльянсСтройПроект» (0393) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.1: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.2. ООО «СДС Электро Сервис» (0173):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
29.05.2023 плановая	1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – в подтверждение требований к кадровому составу при выполнении работ на ООТС заявлены только три работника, вместо необходимых пяти.	20.11.2023 29.01.2024 25.03.2024	неустранено

Проект решения 1: утвердить результаты проверки от 29.05.2023 ООО «СДС Электро Сервис» (0173), по результатам плановой проверки признать ООО «СДС Электро Сервис» (0173) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Материалы проверки ООО «СДС Электро Сервис» (0173) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.2: «за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Проект решения 2: ООО «СДС Электро Сервис» (0173) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.2: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Утвержден проект решения 1.

Решение принято.

1.3. ООО «ЭнергоСпецСтрой» (0438):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.06.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в назначенный срок ООО «ЭнергоСпецСтрой» не представило документы, подтверждающие соответствие требованиям и условиям членства в СА «КС» - <i>устранено 01.09.2023.</i>	20.11.2023 29.01.2024 25.03.2024	устранено
	1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2А, частично <i>устранено 20.11.2023</i> (предоставлен отчет 2.1.2а) – <i>устранено 25.03.2024</i>		устранено
	1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО: отсутствуют сведения о наличии имущества форма 2.1.3 - <i>устранено 01.09.2023</i>		устранено
	1.1.7. предоставление отчетов - не предоставлены: формы 2.1.1, сведения о текущей деятельности, формы 2.1.9-2.1.11 - <i>устранено 01.09.2023</i>		устранено
	1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда: не подтверждены сведения о наличии системы контроля качества и охраны труда в организации, отчет 2.1.4.4 - <i>устранено 20.11.2023</i>		устранено
	1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО: 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2Б в отношении ООТСиУО - частично <i>устранено 20.11.2023</i> (предоставлен отчет 2.1.2б) – <i>устранено 25.03.2024</i> 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2Б в		устранено

	отношении сведений о подтверждении квалификации заявленных специалистов - <i>устранено 20.11.2023</i>		устранено
	1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2Б в отношении сведений о повышении квалификации на заявленных специалистов – <i>устранено 25.03.2024</i>		неустранено
	1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2Б в отношении сведений о наличии системы аттестации по правилам Ростехнадзора – <i>устранено частично 25.03.2024</i> (на одного специалиста не подтвержден протокол А РТН)		

Проект решения: ООО «ЭнергоСпецСтрой» (0438) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.3: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.4. ООО ПКФ «Флик» (0159):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
23.06.2023 плановая	<i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на двух заявленных в подтверждение требований к членству работников - <i>частично устранено 20.11.2023</i> , подтвержден кадровый состав на одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству работников.	20.11.2023 29.01.2024 25.03.2024	неустранено

Проект решения 1: ООО ПКФ «Флик» (0159) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.4: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Проект решения 2: утвердить результаты проверки от 23.06.2023 ООО ПКФ «Флик» (0159), по результатам плановой проверки признать ООО ПКФ «Флик» (0159) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства. Материалы проверки ООО ПКФ «Флик» (0159) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.4: «за» - 1; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Утвержден проект решения 1.

Решение принято.

1.5. ООО «ФОН» (0149):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
21.08.2023 плановая	<i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – не подтвержден кадровый состав на одного из двух заявленных работников - <i>31.01.2024 нарушение устранено;</i>	29.01.2024 25.03.2024	устранено
	<i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:</i> 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на одного из пяти заявленных работников - <i>31.01.2024 нарушение частично устранено</i> - кадровый состав подтвержден, не подтверждено наличие повышения квалификации и аттестации по правилам Ростехнадзора у одного из пяти заявленных работников.		неустранено

Проект решения: ООО «ФОН» (0149) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.5: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.6. ООО «Лифтремонт» (0359):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
21.10.2023 плановая	<i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – не предоставлены документы подтверждающие прохождение независимой оценки квалификации и включение в национальный реестр специалистов в области строительства, на одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работника.	29.01.2024	неустранено

Проект решения: ООО «Лифтремонт» (0359) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.6: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.7. ИП Жмулевский Д.А. (0373):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
30.11.2023 плановая	<i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не предоставлен документ подтверждающий прохождение независимой оценки квалификации, на одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работника	25.03.2024	неустранено

Проект решения: ИП Жмулевский Д.А. (0373) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.7: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

1.8. ООО «Альпсервис» (0180):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
30.11.2023 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные извещением о проверке сроки, требуемые сведения не предоставлены - <i>устранено 29.01.2024</i>	25.03.2024	устранено
	<i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - <i>29.01.2024 нарушение частично устранено</i> - кадровый состав подтвержден, отсутствуют сведения о включении в НРС одного из двух заявленных работников;		неустранено
	1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии имущества, используемого в производственной деятельности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте - <i>29.01.2024 нарушение устранено;</i>		устранено
	1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы охраны труда - <i>29.01.2024 нарушение устранено;</i>		устранено

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.9: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

1.10. ООО «МонтажЭнергоСтрой», ООО «МЭС» (0308):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2023 плановая 2 полугодие 2022	3. исполнение обязательств по договорам о СРКрСн ОКС, заключённым с использованием конкурентных способов: 3.1. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 30.12.2022) договор № 1384987 от 10.12.2020	01.07.2023 20.11.2023 01.03.2024	устранено
10.08.2023 плановая 1 полугодие 2023	3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору №1384987 от 10.12.2020 нарушены сроки исполнения обязательств, документы об исполнении направлены заказчику, в связи с неподписанием Заказчиком исполнительных документов направлено исковое заявление.	20.11.2023 01.03.2024	устранено

Проект решения: утвердить результаты проверок от 15.03.2023 и от 10.08.2023 ООО «МЭС» (0308), по результатам плановых проверок признать ООО «МЭС» (0308) соответствующим предмету контроля проверок, проверки закрыть.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.10: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

1.11. ИП Петров К.В. (0410):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
01.08.2023 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ: - контракт №Ф.2022.22500 от 16.01.2023 (рег. номер в ЕИС 2246500532623000002) срок окончания работ по договору 15.06.2023 - 04.09.2023 предоставлены доп. соглашения №1 от 29.05.2023, №2 от 17.08.2023 о необходимости вносить изменения в объемы работ (увеличение) – <i>устранено 04.12.2023</i> - контракт №Ф.2023.3076 от 05.04.2023 (рег. номер в ЕИС 2246500532623000015) срок окончания работ по договору 04.07.2023 - 04.09.2023 предоставлено доп. соглашение №1 от 17.08.2023 о необходимости вносить изменения в объемы работ (увеличение) – <i>устранено 09.11.2023</i>	20.11.2023 01.03.2024	устранено устранено

Проект решения: утвердить результаты проверки от 01.08.2023 ИП Петров К.В. (0410), по результатам плановой проверки признать ИП Петров К.В. (0410) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.11: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

1.12. ООО СК «Аркада 21» (0086):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
26.07.2023 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ: контракт №287УД2022/776 от 07.11.2022 (рег. номер в ЕИС 2246607390722000308) срок окончания работ по договору 31.07.2023 - <i>устранено 27.12.2023.</i>	20.11.2023 01.03.2024	устранено

Проект решения: утвердить результаты проверки от 26.07.2023 ООО СК «Аркада 21» (0086), по результатам плановой проверки признать ООО СК «Аркада 21» (0086) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.

Результат голосования по вопросу 1 часть 1.12: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 2. Рассмотрение материалов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2024 год (январь, февраль).

Александрова М.В. проинформировала комиссию о результатах проверок, проведенных за месяцы: январь, февраль 2024, в соответствии с Планом проверок на 2024.

Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия членства (требования к членству) в СА «КС»:

2.1. По результатам проведенных плановых проверок организаций:

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	Дата акта	Результат проверки
1	2		3	4	5
13	190	ООО	ССК	25.01.2024	соответствует
14	14	ООО	фирма БЛИК	10.01.2024	соответствует
15	168	ООО	ХРСУ	25.01.2024	соответствует
16	395	ООО	Горельеф	09.02.2024	соответствует
17	28	ООО	Стройтэк	15.01.2024	соответствует
18	357	ООО	Сибирский строитель	31.01.2024	соответствует
19	265	АО	Решетнёв	29.02.2024	соответствует
20	352	ООО	Монтехком	29.02.2024	соответствует
21	347	ООО	СВР	19.02.2024	соответствует
22	342	АО	ТП Гидроэлектромонтаж	21.02.2024	соответствует
23	343	ООО	СибСтройКом	08.02.2024	соответствует
24	222		Министерство социальной политики Красноярского края	13.02.2024	соответствует

установлено что, нарушений условиям членства в СА «КС» не выявлено или выявленные нарушения устранены до даты заседания Контрольной комиссии.

Проект решения: утвердить результаты проверок членов Ассоциации:

190 ООО «ССК»
14 ООО фирма «БЛИК»
168 ООО «ХРСУ»
395 ООО «Горельеф»
28 ООО «Стройтэк»
357 ООО «Сибирский строитель»
265 АО «Решетнёв»
352 ООО «Монтехком»
347 ООО «СВР»
342 АО ТП «Гидроэлектромонтаж»
343 ООО «СибСтройКом»
222 Министерство социальной политики Красноярского края

организации соответствуют условиям членства в СА «КС».

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.1: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения:

2.2.25. ООО ПКФ «Комплекс»:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
25.12.2023 плановая	1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: в подтверждение требований к членству в СА «КС», заявлен только один работник.	-	неустранено

Проект решения: ООО ПКФ «Комплекс» (0079) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.25: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.26. ООО СК «ТСТ» (0201):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
31.01.2024 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные извещением о проверке сроки, требуемые сведения не предоставлены - <i>устранено - 29.01.2024</i>		устранено
	<i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - отсутствуют сведения о прохождении независимой оценки квалификации и включении в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - <i>26.03.2024 нарушение частично устранено</i> - на работника предоставлено свидетельство о квалификации;		неустранено
	<i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:</i> 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - отсутствуют сведения о прохождении независимой оценки квалификации и включении в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников категории руководителей;		неустранено
	1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов – отсутствует удостоверение о повышении квалификации у одного из пяти заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников; 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у трех из пяти заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников.		неустранено

Проект решения: утвердить результаты проверки от 31.01.2024 ООО СК «ТСТ» (0201), по результатам плановой проверки признать ООО СК «ТСТ» (0201) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Материалы проверки ООО СК «ТСТ» (0201) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. Материалы по проверке от 21.12.2022 по аналогичному предмету контроля находятся на рассмотрении Дисциплинарной комиссии.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.25: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.27. ООО «ИНТЕГРА» (0432):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
21.02.2024 плановая	<i>1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: отсутствуют сведения о включении в НРС НОСТРОЙ на одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работника.	-	неустранено

Проект решения: ООО «ИНТЕГРА» (0432) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.27: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.28. ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
01.03.2024 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки	-	неустранено

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 72 000 (семьдесят две тысячи) руб. (3 квартал 2023, 4 квартал 2023, 1 квартал 2024).

Проект решения: утвердить результаты проверки от 01.03.2024 ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338), по результатам плановой проверки признать 01.03.2024 ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338) несоответствующим условиям членства в Ассоциации для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства. Материалы проверки 01.03.2024 ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Результат голосования по вопросу 2 часть 2.28: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3. Рассмотрение информации, переданной в СА «КС» Стройнадзором /Ростехнадзором, в отношении организаций – членов СА «КС» о выявленных нарушениях при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства.

Александрова М.В. проинформировала о том, что Контрольной комиссии переданы результаты контрольных мероприятий Стройнадзора Красноярского края.

3.1.29. Контрольной комиссии переданы результаты контрольных мероприятий Стройнадзора Красноярского края, проверка проведена на поднадзорном ему объекте капитального строительства: «Здание административно-бытового корпуса серного цеха №2» по адресу: Красноярский край, Норильск, тер. Надеждинского металлургического завода, на котором ПАО «ГМК «Норильский никель» (0320, ИНН 84010057030, застройщик), осуществляют деятельность по СРКрС (строительный контроль).

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований по предыдущим проверкам, а именно замечания не устранены в требуемом объеме по проверкам:

- от 28.07.2022 акт №1154-ОНС-3 не устранены нарушения – пункты: 5,6;
- от 29.09.2022 акт №1431-ОНС-3 не устранены нарушения – пункты: 1;
- от 02.05.2023 акт №575-ОНС-3 не устранены нарушения – пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

В ходе новой проверки выявлены нарушения обязательных требований в части строительного контроля (28 пунктов) и выдан акт от 30.10.2023 № 1551-ОНС-3 с требованием устранить нарушения.

В организацию 09.11.2023 направлен запрос о предоставлении письменных пояснений о причинах, препятствующих устранению нарушений, либо сведений о ходе мероприятий по полному либо частичному устранению нарушений, в срок до 20.11.2023.

На 20.11.2023 представителем организации сообщено, что по акту проверки № 1551-ОНС-3 от 30.10.2023, срок устранения замечаний 15.01.2024, по истечении срока уведомят СА «КС» об устранении замечаний. Комиссией установлен срок для устранения нарушений 29.01.2024.

На 29.01.2024 представителем организации (сообщением от 30.01.2024 по эл. почте) сообщено, что замечания ГСН устранены. Изменены сроки сдачи объекта, окончание работ запланировано на 29.02.2024 года. Извещение не направлялось в Стройнадзор, исполнение выявленных нарушений будет проверено по факту при сдаче объекта.

Письмо о завершении работ и изменения графика проверок от 24.01.2024 № 3Ф/2596-исх направлено в адрес ГСН, вопросы решены. Итоговая проверка ГСН запланирована на март 2024 года.

Ко дню заседания комиссии, в ответ на уведомление от 19.03.2024 №76, представителем организации (сообщением от 22.03.2024 по эл. почте) сообщено, что по объекту: «Реконструкция административно-бытового комплекса Цеха производства элементарной серы №2» Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» / шифр НМЗ-АБК-ЦПЭС-2/»:

1) нарушения, перечисленные в предписании об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства от 30.10.2023 г. № 1551-ОНС-3, выданного Службой строительного и жилищного контроля Красноярского края – устранены;

2) в соответствии с Решением о проведении внеплановой выездной проверки от 29.02.2024 г. № 255-ГСН в связи с завершением строительства объекта капитального строительства в период с

18.03.2024 г. по 29.03.2024 г. Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края проводится внеплановая выездная проверка;

3) по окончании внеплановой выездной проверки ожидается получение Заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации и техническим регламентам.

Предоставлены документы, подтверждающие прохождение проверки.

Проект решения:

1. Продолжить контроль над исполнением выявленных нарушений по акту проверки №1551-ОНС-3 от 30.10.2023 выданного ПАО «ГМК «Норильский никель» (0320, ИНН 84010057030) Стройнадзором Красноярского края.

2. ПАО «ГМК «Норильский никель» (0320) к очередному заседанию Контрольной комиссии, необходимо предоставить следующие документы:

- сведения об устранении нарушений, по форме отчета 2.1.10 с приложением подтверждающих документов (например: КС-11 или его аналог, или разрешение на ввод в эксплуатацию объекта).

3. Материалы контрольного мероприятия рассмотреть на очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 3 часть 1.29: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4. Рассмотрение материалов проверок, проведенных в соответствии с Планом проверок на 2024 год: по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2023 года; по соответствию фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО) за 2023 год.

Слушали Александрову М.В., которая информировала о результатах плановых проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в марте 2024 года в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2024 год по следующим предметам контроля:

1) исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2023 года;

2) соответствие фактического совокупного размера обязательств в 2023 году предельному размеру таких обязательств в соответствии с заявленным уровнем ответственности по КФОДО, в том числе предоставление членами СА «КС» уведомления по форме отчета 2.1.5 в соответствии с ч. 6 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр и Положением об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС» (своевременность предоставления сведений, полнота сведений, достоверность).

4.1. По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения:

4.1.30 ООО «КСТС» (0040):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
07.03.2024 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ: - по контракту № 01192000001230053490001 на 39 146 750руб., предусмотрен срок выполнения работ I этапа до 02.11.2023г., сведения об исполнении обязательств по контракту не предоставлены; - по контракту № 12.23 на 34 421 286,60руб., предусмотрен срок выполнения работ до 24.11.2023г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по контракту не предоставлены.	-	неустранено неустранено

Проект решения: ООО «КСТС» (0040) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 4 часть 1.30: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

4.1.31 ООО «Альпсервис» (0180):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2024 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору № НТЭК-32-1792/21 на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору не предоставлены.	-	неустранено

Проект решения: ООО «Альпсервис» (0180) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 4 часть 1.31: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

4.1.32 ООО «МЭС» (0308):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2024 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ по договору №12200430-20КР от 31.01.2023 (Объект г. Красноярск, ул. Западная, д. 9)	-	неустранено

Проект решения: ООО «МЭС» (0308) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 4 часть 1.32: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

4.1.33 ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2024 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ по договору №2023.4141 от 18.07.2023	-	неустранено

Проект решения: ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445) установить срок до 05.08.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.

Результат голосования по вопросу 4 часть 1.33: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.

4.1.34 ООО «СТЭМ» (0298):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2024 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.	-	неустранено
	Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2023 года;		неустранено
	4.2. не предоставление отчета по форме 2.1.5 за 2023 год.		неустранено

Проект решения:

1. По результатам плановой проверки от 15.03.2024 ООО «СТЭМ» (0298) признать несоблюдающей требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 2 полугодие 2023 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда,

заклѹчѣнным с использованием конкурентных способов, а также в части не предоставления отчета по форме 2.1.5 за 2023 год.

2. Утвердить результаты проверки от 15.03.2024 ООО «СТЭМ» (0298), проверку закрыть.

3. Материалы плановой проверки организации, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Результат голосования по вопросу 4 часть 1.34: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

4.1.35 ООО «Спектр» (0401):

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2024 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.	-	неустранено
	Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2023 года;		неустранено
	4.2. не предоставление отчета по форме 2.1.5 за 2023 год.		неустранено

Проект решения:

1. По результатам плановой проверки от 15.03.2024 ООО «Спектр» (0401) признать несоблюдающей требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 2 полугодие 2023 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заклѹчѣнным с использованием конкурентных способов, а также в части не предоставления отчета по форме 2.1.5 за 2023 год.

2. Утвердить результаты проверки от 15.03.2024 ООО «Спектр» (0401), проверку закрыть.

3. Материалы плановой проверки организации, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Результат голосования по вопросу 4 часть 1.35: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

4.2. По результатам проведенных плановых проверок, в соответствии с Планом проверок на 2024 год, по предмету контроля – исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заклѹчѣнным с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2023 года; соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заклѹчѣнным с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесѣн взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО) за 2023 год без нарушений проверку прошло 105 организаций-членов СА «КС». См. приложение 2 к протоколу – список.

Проект решения: утвердить результаты проверок организаций-членов СРО, прошедших проверки без нарушений по указанному предмету контроля проверки в соответствии со списком.

Результат голосования по вопросу 3 часть 3.2: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5. Рассмотрение материалов внеплановых проверок организаций – членов СРО (обращение).

5.36. В СА «КС» поступило обращение от НОСТРОЙ предоставить сведения, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «СДК» (0289).

В отношении ООО «СДК» (0289) проведена внеплановая документарная проверка. В ходе проверки у организации запрошены необходимые сведения. Организацией сведения предоставлены. По результатам проверки нарушений не выявлено. Результаты проверки доведены до сведения НОСТРОЙ.

Проект решения: утвердить результаты внеплановой документарной проверки от 16.02.2024 ООО «СДК» (0289), по результатам плановой проверки признать ООО «СДК» (0289) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.

Результат голосования по вопросу 5 часть 5.36: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Контрольной комиссии СА «КС»

Е.А. Пуртов

Протокол вел ответственный секретарь
Контрольной комиссии СА «КС»

М.В. Александрова

По тексту используются следующие аббревиатуры и сокращения

АО – акционерное общество;

А РТН – аттестация по правилам Ростехнадзора;

ГрСК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации;

ДИ – должностная инструкция;

ДК – Дисциплинарная комиссия СА «КС»

Договор СП – договор строительного подряда

КК – Контрольная комиссия СА «КС»

НРС – национальный реестр специалистов в области строительства НОСТРОЙ;

ОКС – объект(ы) капитального строительства;

ООиТС, ООТС – особо опасные, технически сложные объекты;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОДО – обеспечение договорных обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615);

ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации;

ПСРО – предельный совокупный размер обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615);

СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос;

СРО – саморегулируемая организация;

ТК – трудовая книжка;

УПК – удостоверение о повышении квалификации в области строительства;

УО – уникальные объекты капитального строительства;

ФСРО – фактический совокупный размер обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615).

Список организаций-членов СА «КС», прошедших проверку без нарушений
в период с 16.02.2024 по 15.03.2024

N	№ в реестре СРО	ОПФ	Член СРО	ИНН	Тип, вид проверки	Дата проверки
1	11	ООО	ВЕГА	2453011195	плановая документарная	15.03.2024
2	14	ООО	фирма БЛИК	2464000935	плановая документарная	05.03.2024
3	19	ООО	Промстрой	2443018554	плановая документарная	15.03.2024
4	22	ООО	Абрис	2454013396	плановая документарная	20.02.2024
5	28	ООО	Стройтэк	2459013914	плановая документарная	04.03.2024
6	29	ООО	Краспромавтоматика	2463258770	плановая документарная	21.02.2024
7	35	ООО	МЕНТАЛ-ПЛИУС	2461024536	плановая документарная	15.03.2024
8	36	ООО	РеНал	2443013299	плановая документарная	14.03.2024
9	38	ООО	Альфа СЗ	2460001399	плановая документарная	05.03.2024
10	41	ООО	Сервис-Центр	2443018836	плановая документарная	21.02.2024
11	52	ООО	СТМ	2463086320	плановая документарная	15.03.2024
12	55	МУП	ТС МУП	2453000242	плановая документарная	28.02.2024
13	56	ООО	СК Галикон	2464055282	плановая документарная	05.03.2024
14	60	ООО	ИСК Омега	2463059894	плановая документарная	29.02.2024
15	69	ООО	ПКП Алекс	2443002113	плановая документарная	05.03.2024
16	76	ООО	Руслан-Строй	2460084162	плановая документарная	01.03.2024
17	79	ООО	ПКФ Комплекс	2466007647	плановая документарная	12.03.2024
18	85	ООО	ПФ Орион	2424000640	плановая документарная	13.03.2024
19	86	ООО	СК Аркада 21	2463083745	плановая документарная	29.02.2024
20	88	ООО	ПСК Сибирь	2463200113	плановая документарная	15.03.2024
21	101	ООО	Теплоучет ПКФ	2465037293	плановая документарная	26.02.2024
22	102	ООО	ЭкоСтрой	2465080838	плановая документарная	20.02.2024
23	103	ООО	Уровень фирма	2453006886	плановая документарная	13.03.2024
24	104	ООО	АРКАДА	2453010843	плановая документарная	27.02.2024
25	106	ООО	ИК РОСА	2466208537	плановая документарная	06.03.2024
26	113	ООО	ТехПолимерСтрой	2464047281	плановая документарная	05.03.2024
27	132	ООО	СибМонтажКомплект	2463076579	плановая документарная	26.02.2024
28	134	ООО	Димона Связь	2464043079	плановая документарная	06.03.2024
29	137	ООО	Центр-строй	2460200404	плановая документарная	14.03.2024

30	142	ООО	НПО Пульсар	2458000849	плановая документарная	05.03.2024
31	149	ООО	ФОН	2465232128	плановая документарная	15.03.2024
32	150	ООО	Соврудник	2434012299	плановая документарная	05.03.2024
33	156	ООО	Крипта К	2460218779	плановая документарная	11.03.2024
34	159	ООО	ПКФ Флик	2461004829	плановая документарная	05.03.2024
35	162	ООО	Универсал	2462201386	плановая документарная	22.02.2024
36	163	ООО	СПГ Ермак	2466111655	плановая документарная	11.03.2024
37	168	ООО	ХРСУ	2454002980	плановая документарная	06.03.2024
38	173	ООО	СДС Электро Сервис	2465096926	плановая документарная	11.03.2024
39	189	ООО	ЭКРА-Сибирь	2464208563	плановая документарная	04.03.2024
40	193	ООО	СТРОЙСЕРВИС-2000	2466082531	плановая документарная	06.03.2024
41	195	ООО	Эско Восток КрК	2465106250	плановая документарная	22.02.2024
42	201	ООО	СК ТСТ	2460035461	плановая документарная	01.03.2024
43	204	ООО	Гранит	2466212090	плановая документарная	14.03.2024
44	210	ООО	Теплострой	2459014611	плановая документарная	27.02.2024
45	224	ООО	Автоспецтехника	2446030750	плановая документарная	05.03.2024
46	228	ООО	СОЮЗ	2423010331	плановая документарная	15.03.2024
47	236	АО	Кызылская ТЭЦ	1701041247	плановая документарная	15.03.2024
48	265	АО	Решетнёв	2452034898	плановая документарная	22.02.2024
49	281	ООО	Кратэр	2460080993	плановая документарная	15.03.2024
50	287	ООО	Газпром морские проекты	2466091092	плановая документарная	05.03.2024
51	289	ООО	СДК	2466247857	плановая документарная	15.03.2024
52	292	АО	КрайДЭО	2460113649	плановая документарная	06.03.2024
53	304	ООО	БЕТА	2460088921	плановая документарная	15.03.2024
54	306	ООО	ГК Сибирьэнергоинжиниринг	2464264800	плановая документарная	04.03.3024
55	309	ООО	ЦИА	2466227201	плановая документарная	26.02.2024
56	312	ООО	Кратэк	2465121026	плановая документарная	04.03.2024
57	315	ООО	Промышленная Автоматизация	2465148860	плановая документарная	04.03.2024
58	316	ООО	ЗСК	2457061775	плановая документарная	01.03.2024
59	317	ООО	АРКО	2465090709	плановая документарная	20.02.2024
60	319	ООО	СоюзЛифтМонтаж	2464248573	плановая документарная	21.02.2024
61	322	ООО	НЭТО	2463007215	плановая документарная	27.02.2024
62	323	АО	Восточная Сибирь	2465006513	плановая документарная	27.02.2024
63	325	ООО	Лифтмонтаж	2453008971	плановая документарная	05.03.2024
64	335	ООО	СВК	2462043066	плановая документарная	01.03.2024
65	337	ООО	СМП СОЮЗ	2443047322	плановая документарная	15.03.2024
66	339	ООО	СтройГарант	2403002501	плановая документарная	27.02.2024
67	342	АО	Гидроэлектромонтаж ТП	2457007418	плановая документарная	04.03.2024
68	343	ООО	СибСтройКом	2464232848	плановая документарная	21.02.2024
69	347	ООО	СВР	2459014594	плановая документарная	15.03.2024
70	350	ООО	Спринг	2466003466	плановая документарная	21.02.2024
71	352	ООО	Монтехком	8401006290	плановая документарная	15.03.2024
72	357	ООО	Сибирский строитель	2463240596	плановая документарная	20.02.2024
73	359	ООО	Лифтремонт	2464050005	плановая документарная	01.03.2024
74	361	ООО	Телеком ГХК	2452201651	плановая документарная	02.02.2024
75	367	ООО	Новоангарский обогатительный комбинат	2426003607	плановая документарная	15.03.2024
76	368	ООО	АСК	2463105389	плановая документарная	14.03.2024
77	371	ООО	СК Опора	2460251007	плановая документарная	07.03.2024
78	375	ООО	СК Витраж	2443041881	плановая документарная	27.02.2024
79	378	ООО	СибМост ССК	2463255497	плановая документарная	22.02.2024
80	381	ООО	СтройСервис	2457074781	плановая документарная	07.03.2024
81	384	ООО	ПСМК	2457083313	плановая документарная	06.03.2024
82	387	ООО	Партизанская Строительная Компания	2430003448	плановая документарная	13.03.2024
83	390	ИП	Петухов Вадим Егорович	245700483642	плановая документарная	21.02.2024
84	393	ООО	АльянсСтройПроект	2465141745	плановая документарная	15.03.2024
85	394	ООО	Капитальный ремонт	2465181321	плановая документарная	05.03.2024
86	396	ООО	ПСК ВЕКТОР	2411019072	плановая документарная	06.03.2024
87	410	ИП	Петров Константин Владимирович ИП	246312947085	плановая документарная	04.03.2024
88	411	ООО	Собитек	2465315303	плановая документарная	07.03.2024
89	412	ООО	ВКС	2465192203	плановая документарная	15.03.2024
90	413	КГКУ	Техноцентр министерства культуры края	2466161906	плановая документарная	20.02.2024
91	414	ООО	Строительные системы	2464150610	плановая документарная	15.03.2024

92	415	ООО	ТАЙМЫРПРОМСТРОЙ	2457084797	плановая документарная	20.02.2024
93	416	ООО	Строй-Енисей ООО	2464236070	плановая документарная	01.03.2024
94	417	АО	ГЕРМАНИЙ	2462214466	плановая документарная	05.04.2024
95	418	ООО	Оникс СК	2459021143	плановая документарная	28.02.2024
96	419	ООО	РУБИН	2460105750	плановая документарная	26.02.2024
97	421	МКУ г. К расноярс ка	УРТСЖиМС	2466139058	плановая документарная	20.02.2024
98	423	ООО	СК СибМостПроект	2463255360	плановая документарная	15.03.2024
99	426	ООО	Строймеханизация	2465157167	плановая документарная	06.03.2024
100	428	ООО	ПРОМИНЖИНИРИНГ	2466181691	плановая документарная	15.03.2024
101	429	ООО	Спектр	2443050572	плановая документарная	15.03.2024
102	432	ООО	ИНТЕГРА (ООО Промстрой)	2466169045	плановая документарная	15.03.2024
103	441	ООО	АЛЬПСТРОЙ	2457087438	плановая документарная	07.03.2024
104	442	ООО	СпецКотлоСтрой	2460121093	плановая документарная	26.02.2024
105	444	ООО	СК СТМ	2411030510	плановая документарная	15.03.2024